
 Préparé par ALIDADE-BOO’ architecture le  

PLANNING PRÉVISIONNEL :

1 mois de préparation + 5 mois de travaux (M1 à M5)

Prévision congés 2 s décembre et 3 s Aout
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PREPARATION

EXE-échantillons

Installation chantier

commande menuiserie extérieure

commande 

GROS-ŒUVRE - DEMOLITION 

Démolition

Réseaux

Dallage

Planchers

SÉCHAGE

modifications ouverture

elevations

CHARPENTE

Dépose

Charpente

Plancher

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ

Couverture zinc

Eaux pluviales

BARDAGE

Pose bardage

MENUISERIES EXTERIEURES commerce

Pose des menuiseries extérieures

HORS D'EAU

MENUISERIES EXTERIEURES logement

Pose des menuiseries extérieures

HORS D'EAU

PLATRERIE - MENUISERIE INTERIEURE commerce

Doublages cloisons

Menuiserie intérieure

Faux-plafond

pose escalier

facade commerce

ÉLECTRICITÉ commerce

Neutralisation dépose

Distribution alimentation

Appareillage

PLOMBERIE CVC commerce

Neutralisation dépose

Distribution alimentation

Appareillage

CHAUFFAGE commerce

pose émetteurs

CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE commerce

Chape

SÉCHAGE CHAPE

étanchéité

Pose carrelage

Pose faïence

reception commerce

Réhabilitation  et fusion de deux cases commerciales
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