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PERIODE DE PREPARATION
Semaine 44 - Démarrage des travaux de
dépollution - Marché couvert
DEPLOMBAGE - Tranche 1
Marché couvert - Phase 1
Mairie - Hall d'exposition - Phase 2
Mairie - Hall d'exposition - Phase 3
Mairie - Hall d'exposition - Phase 4
Semaine 2 - Début de la Tranche 2
PERIODE DE PREPARATION
GROS OEUVRE - MACONNERIE.
MENUISERIES EXTERIEURES
PORTES AUTOMATIQUES
MENUISERIES INTERIEURES - CLOISONS -
DOUBLAGES
CARRELAGE - FAIENCES
PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX -

REVETEMENTS DE SOLS

Peinture cage d'escalier - Escalier vers R+2
Mairie.
Peinture mairie et marché couvert.
FAUX PLAFONDS
Mise en oeuvre des ossatures.
Finitions.
CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE
SANITAIRE
ELECTRICITE

SERRURERIE - METALLERIE

SANITAIRES AUTOMATIQUES
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LA FERTE MACE - Rénovation du marché couvert et du hall
Planning enveloppe

d'exposition.
Planning prévisionnel hors congés. Edition du :12/10/2023
DCE

Ce planning ne prend pas en compte les éventuels retards de livraisons ou pénuries de matiéres premiéeres induits par le contexte actuel de tension mondial sur les
matiéres premieres.
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